Утверждаю
Директор ГАПОУ КО «ККЭТ»
_____ Н. И. Васина
«01» февраля 2018 г.

ПЛАН

поэтапной подготовки к проведению и реализации пилотной апробации демонстрационного экзамена (ДЭ)
по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) по компетенции «Предпринимательство»

№ п/н	Наименование мероприятия	Документ	Срок/контрольная точка	Ответственный исполнитель
I ЭТАП Подготовка и направление заявки в адрес Союза Ворлдскиллс Россия (Союз) на отбор профессиональных образовательных об учреждений, претендующих на статус Центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)				
1.1	Подготовка приказа о создании рабочей группы по реализации проекта	Приказ		Кузьмова Г.Ф.
1.2	Подготовка плана реализации проекта	План		Кузьмова Г.Ф.
1.3	Анализ инфраструктурных листов в соответствии с заданиями, утвержденными Союзом, на предмет соответствия материально-технической базы ПОУ. Определение перечня недостающего оборудования		05.02.2018	Кузьмова Г.Ф. Грибов А.А.
1.4	Разработка инфраструктурного листа с одновременным определением возможностей ОУ по оборудованию рабочих мест для проведения ДЭ (их количества).	Инфраструктурный лист	28.02.2017-01.03.2017	Кузьмова Г.Ф. Грибов А.А.
1.5	Анализ заданий но компетенции Ворлдскиллс, размещенных на сайте Союза		01.02.2018-05.02.2018	Грибов А.А.
1.6	Разработка плана оборудования помещений (плана застройки) для ДЭ. Анализ недостающих элементов для проведения экзамена (розетки, мебель и т.д.)	План застройки	01.02.2018	Блохин А.О.

\.1	Согласование инфраструктурных листов и плана застройки с национальным экспертом	Согласованные инфраструктурные листы	До 06.03.2018	Грибов А.А.
1.8	Подготовка предложений в КО о сертификации экспертов по компетенции ДЭ или привлечении внешних сертифицированных экспертов	Список экспертов	До 05.02.2018	Кузьмова Г.Ф. Грибов А.А.
1.9	Подготовка предложений в региональный график проведения демонстрационного экзамена	График проведения ДЭ	05.02.2018	Кузьмова Г.Ф. Грибов А.А.
1.10	Подготовка заявки от имени ПОУ на присвоение статуса ЦПДЭ в адрес РКЦ	Заявка	05.02.2018	Кузьмова Г.Ф. Грибов А.А.
II ЭТАП **Подготовка к проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году**				
2.1	Издание приказа о порядке проведения ДЭ и внесение изменений в график учебного процесса: - утверждение экспертной группы для проведения ДЭ; - утверждение учебной группы и списка студентов, выходящих на ДЭ в 2018 году (16 человек по компетенции «Предпринимательство»):	Приказ	До 05.02.2018	Кузьмова Г.Ф. Грибов А.А.
2.2.	Разработка или актуализация локальных нормативных актов ЦПДЭ для обеспечения реализации процедуры ДЭ:		До 15 апреля 2018	Кузьмова Г.Ф. Грибов А.А. Блохин А.О.
	- Разработка программы подготовки к ДЭ	Программа подготовки	20.03.18	Кузьмова Г.Ф. Грибов А.А.
	- Разработка графика подготовки	График подготовки	20.03.18	Кузьмова Г.Ф. Грибов А.А.
	- Проведение собрания со студентами по вопросу сдачи ДЭ	Лист ознакомления с условиями сдачи, заявления на сдачу ДЭ	21.03.18	Грибов А.А.

	- Проведение занятий со студентами по программе подготовки		23.03.18-26.04.18 (4 нед.)	Грибов А.А.
2.3	Подготовка площадок для проведения демонстрационного экзамена		С 1 по 15 апреля 2018	Грибов А.А. Блохин А.О.
2.4	Направление на обучение преподавателей, представителей работодателей и экспертов на право проведения ДЭ в Союз	Список кандидатов на обучение	По графику Базового центра Академии Ворлдскиллс	Кузьмова Г.Ф.
2.5	Обеспечение прохождения сертификации экспертов от ЦПДЭ или привлечение внешних сертифицированных экспертов к проведению процедуры ДЭ	Список сертифицируемых экспертов (при необходимости)	Сроки по согласованию с Союзом и национальным экспертом	Кузьмова Г.Ф. Грибов А.А.
2.6	Подготовка заданий и оценочных листов для проведения ДЭ и тиражирование необходимого числа экземпляров	Бланки заданий и оценочных листов (необходимое количество экземпляров)	Ю.04.18-21.04.18	Грибов А.А.
2.7	Согласование с главным экспертом плана проведения ДЭ. заданий и инфраструктурных листов для ДЭ	Согласованный план проведения ДЭ, задания, инфраструктурные листы	В соответствии со сроками, установленными Союзом	Грибов А.А.
2.8	Составление расписания проведения ДЭ с пофамильным списком студентов	Пофамильный график	20.04.18	Кузьмова Г.Ф. Грибов А.А.
2.9	Информирование экспертов о графике проведения ДЭ		20.04.18-25.04.18	Кузьмова Г.Ф. Грибов А.А. Блохин А.О.
III **ЭТАП** **Проведение демонстрационного экзамена в ЦПДЭ**				
3.1	Внесение в систему eSim информации об экспертах и участниках ДЭ		В соответствии со сроками, установленными Союзом	Грибов А.А.
3.2	Проведение ДЭ в соответствии с графиком, утвержденном Распоряжением КО	Бланки заданий и оценочные листы	В соответствии с графиком	Грибов А.А.
	Оценка результатов выполнения ДЭ и внесения индивидуальных результатов студентов в систему eSim		В соответствии со сроками, установленными Союзом	Грибов А.А.

IV ЭТАП Заключительный этап пилотной апробации демонстрационного экзамена				
4.1	Подведение итогов ДЭ и анализ результатов пилотной апробации ДЭ (подготовка аналитической справки)	Отчет по результатам проведения ДЭ	Июнь-июль 2018	Грибов А.А.

Исп. Кузьмова Т.Ф.